

21. Januar 2020



BERGGASTHAUS
MEGLISALP

Bauposcht Januar 2020



Abbildung 1 Vorderansicht Meglisalp



Abbildung 2 Ansicht von Agateplatte



Abbildung 3 Ansicht von Chären / Hinteransicht



Abbildung 4 Ansicht von Spitzigstein

Geschätzte Meggelin-Clubmitglieder und geschätzte Meglisalp-Freunde

Wie im letzten Schreiben berichtet, laufen jetzt viele Arbeitsschritte parallel. Die Fassadenpläne sind fertig, die Aussenansichten von Seiten Denkmalpflege und Heimatschutz definitiv abgesegnet. Somit ist das Erscheinungsbild definiert.

Jetzt sind wir zusammen mit dem Planerteam daran die Arbeitsausschreibungen zu erstellen, damit die Offerten der vielen, vorwiegend lokalen Unternehmen ausgefüllt werden können. Wir gehen davon aus, dass dies Anfang / Mitte Februar der Fall sein wird.

Dafür muss vorgängig die Materialisierung im Grundsatz feststehen. Somit ist das Frauenteam der Familie Manser und Hersche gefordert. Die verschiedenen Interessen müssen unter einen Hut gebracht werden und die Kosten immer im Blick behalten werden. Leider ist das, was schön wäre manchmal auch ganz „schön“ (zu)teuer oder schlicht und einfach für einen Gastbetrieb nicht geeignet.



BERGGASTHAUS
MEGLISALP

Im Moment sieht unser Zeitplan wie folgt aus:	
Januar/Februar	Offerten einholen und Finanzierung sicherstellen
März	Vergabe der Arbeiten
April	Baustelleninstallation auf der Meglisalp, Beginn Aushub und Baumeisterarbeiten
Auffahrt, 21. Mai	Saisoneröffnung Restaurant und Übernachtungen
31. August	Die Übernachtungen auf der Meglisalp werden eingestellt
September/Oktober	Abriss und wieder aufrichten des neuen Gebäudes
Winter 2020/2021	Innenausbau
Frühling 2021	Saisoneröffnung mit neuem Erscheinungsbild

Es laufen im Moment so viele Arbeitsschritte, dass wir euch bald wieder über die Fortschritte informieren.

Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, hoffentlich noch mit etwas mehr Schnee.

En liebe Gruss

D'Meglisalp Famili